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ABSTRAK : Setiap proyek konstruksi selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya berbagai 
macam risiko. Semakin tinggi tingkat kompleksitas suatu proyek maka semakin besar tingkat risiko 
yang ditanggung oleh proyek konstruksi tersebut. Risiko-risiko itu mempunyai pengaruh yang besar 
terhadap keberhasilan suatu proyek konstruksi. Akan tetapi tidak ada studi yang spesifik untuk 
menjelaskan bagaimana pengaruh faktor penyebab risiko terhadap suksesnya suatu proyek konstruksi.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
keberhasilan proyek dengan melakukan permodelan risiko dan mengimplementasikan hasil model 
penyebab risiko terhadap keberhasilan proyek. Penelitian tentang faktor penyebab risiko terhadap 
keberhasilan proyek konstruksi ini dilakukan di wilayah Surabaya dengan cara penyebaran kuisioner 
yang ditujukan kepada kontraktor yang terlibat secara langsung dalam suatu proyek konstruksi. 
selanjutnya semua kuesoiner yang berhasil terkumpul dianalisis secara statistik dengan menggunakan 
analisis Structural Equation Model (SEM) dan AMOS.  
 
Dari hasil analisis didapatkan bahwa faktor penyebab risiko yang menentukan keberhasilan suatu 
proyek konstruksi adalah : risiko finansial, risiko bencana alam, risiko hukum, dan risiko sumber daya 
dimana risiko konstruksi berpengaruh dengan nilai yang sama terhadap keberhasilan proyek 
konstruksi. Akan tetapi faktor penyebab risiko yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah 
proyek konstruksi adalah risiko finansial. 
 
KATA KUNCI: faktor penyebab risiko, keberhasilan proyek, proyek konstruksi 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
Dalam dunia konstruksi kemungkinan terjadi berbagai macam risiko selalu ada.  Risiko tersebut 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proyek. Untuk itu perlu diketahui dan 
dianalisis faktor-faktor risiko yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proyek sehingga tingkat 
kegagalan suatu proyek dapat diperkecil. Oleh karena itu, perlu diadakan analisis tentang model faktor 
penyebab risiko terhadap keberhasilan proyek konstruksi. 
 
Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor penyebab risiko dan indikator keberhasilan proyek 
konstruksi, membuat model faktor penyebab risiko terhadap keberhasilan proyek konstruksi, dan 
mengimplementasikan hasil model dalam keberhasilan proyek. Hasil penelitian ni diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi kalangan akademik lainnya sebagai tambahan informasi untuk penelitian-
penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia konstruksi untuk lebih 
memperhatikan faktor penyebab risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. 
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2. LANDASAN TEORI 
 
2.1. Faktor-Faktor Penyebab Risiko  
 
Risiko merupakan variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami didalam suatu situasi (Fisk, 
1997). Tak akan ada yang dapat mengetahui kapan risiko akan terjadi. Oleh karena itu, risiko juga 
dapat diartikan sebagai probabilitas kejadian yang muncul selama suatu periode waktu (Society, 
1991). Dari definisi dan pandangan tersebut maka risiko dapat dikaitkan dengan probabilitas karena 
risiko tidak pernah diketahui secara pasti keberadaan dan waktu terjadinya. Tabel 1 menunjukkan 
faktor-faktor penyebab risiko konstruksi. 
 
Tabel 1. Faktor-Faktor Penyebab Risiko 
No Faktor Sumber Faktor Sub Faktor 
Sumber Sub 
Faktor 
1 Risiko Alam (X1) 
1,4,6,8 
Bencana alam (X1-1) 1,5,6,7,8 
Cuaca Buruk (X1-2) 1,5,6,7,8 
Kebakaran (X1-3) 6,8 
Kerusakan lingkungan (polusi dan limbah) (X1-4) 1,5,6,8 
2 Risiko Desain (X2) 
1,6 
Kesulitan penggunaan teknologi baru (X2-1) 6,8 
Perbedaan spesifikasi dan gambar (X2-2) 1,5,6 
Perubahan kondisi lapangan (differing site condition) 
(X2-3) 
5,6 
Perubahan desain (X2-4) 1,5,6,7 
3 Risiko Sumber daya (X3) 
1,2,3,6,
8 
kerusakan / keterlambatan/kehilangan material (X3-1) 1,5,6,7,8 
kerusakan/keterlambatan/kehilangan peralatan konstruksi 
(X3-2) 
1,6,7,8 
Ketidaktersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan (X3-3) 6,7 
Kesulitan akses lokasi proyek (X3-4) 1,5,6 
4 Risiko Finansial (X4) 
1,2,6,8 
Kegagalan arus kas proyek (X4-1) 5,6,7,8 
Perubahan nilai mata uang (X4-2) 7 
Inflasi (X4-3) 1,5,6,7 
Estimasi biaya yang tidak sesuai / rendah (X4-4) 5,6,8 
5 
Risiko Hukum 
dan Peraturan 
(X5) 
1,2,6,8 
Kesulitan peraturan perijinan / UU konstruksi (X5-1) 1,5,6 
Tidak terpenuhinya kondisi dan persyaratan hukum/ 
peraturan (X5-2) 
8 
Sengketa antara pihak-pihak yang terkait dalam kontrak 
(X5-3) 
5,8 
Kegagalan isi dan jenis kontrak (X5-4) 5,6,8 
Perubahan peraturan pemerintah/hukum perdagangan 
(X5-5) 
5,6,7 
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Risiko 
Konstruksi 
(X6) 
 
 
 
1,4,6 
 
 
 
Rendahnya kualitas (X6-1) 1,5,6 
Rendahnya produktivitas (X6-2) 1,5,6,7 
Rendahnya Kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi 
proyek (X6-3) 
5,7,6,8 
Pemogokan tenaga kerja (X6-4) 5,6 
Kerugian akibat perubahan konstruksi (X6-5) 5,6,7 
Keterangan sumber : 
1. Al-bahar & Crandall (1990)    5. Kangari (1995) 
2. Stephenson (1985)     6. Smith dan Bohn (1999) 
3. Kerzner (1995)     7. Fisk (1997) 
4. Levitt et al., (1980)     8. Cooper et al. (2005) 
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2.2. Faktor-Faktor Keberhasilan Proyek Konstruksi  
Keberhasilan proyek memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang (Chan, 2001). Dalam setiap proyek 
konstruksi, tim proyek atau setiap individu memiliki definisi sukses masing-masing. Ketika suatu 
proyek dianggap berhasil berdasarkan pada faktor-faktor keberhasilan proyek tertentu, faktor-faktor 
keberhasilan tersebut mungkin tidak menjadi faktor-faktor keberhasilan bagi proyek konstruksi yang 
lain. Ada banyak upaya untuk menelusuri konsep keberhasilan proyek dan mengembangkan kerangka 
kerja untuk mengukur faktor-faktor keberhasilan pada proyek konstruksi. indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini untuk mengidentifikasikan kebehasilan proyek (Y) adalah biaya (Y1), mutu (Y2), 
waktu (Y3), kepuasan pelanggan (Y4), dan keuntungan bisnis (Y5). 
 
2.3. Implementasi Strategi 
 
Dalam kerangka kerja penelitian disebutkan bahwa risiko-risiko  yang digunakan adalah risiko alam, 
risiko desain, risiko sumber daya, risiko finansial, risiko hukum dan peraturan, dan risiko konstruksi. 
Oleh karena itu, pengimplementasian yang dibahas disini hanya penerapan penanganan terhadap 
risiko-risiko tersebut. Metode yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak risiko-risiko 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Risiko alam yang terdiri dari indikator bencana alam, cuaca buruk, kebakaran, dan kerusakan 
lingkungan (polusi dan limbah) dapat dikurangi dampaknya dengan cara mempersiapkan 
antisipasi awal terhadap bencana yang mungkin terjadi pada proyek konstruksi dengan 
menyediakan anggaran khusus dan merencanakan penjadwalan pekerjaan berdasarkan prioritas 
untuk meminimalkan resiko tersebut atau dengan mengasuransikan pekerjaan dan bangunan 
konstruksi pada masa operasional kepada pihak ketiga sebagai antisipasi jika terjadi bencana. 
2. Risiko desain yang terdiri dari indikator kesulitan penggunaan teknologi, adanya perbedaan 
spesifikasi dan gambar, adanya perubahan kondisi lapangan, dan terjadinya perubahan desain 
dapat dikurangi dampaknya  dengan mendapatkan penjelasan yang didukung dengan hasil studi 
atau analisis mengenai disain yang sudah direncanakan dengan berkoordinasi dengan 
perencana/owner terlebih dahulu dengan lebih intensif. 
3. Risiko sumber daya yang terdiri dari indikator kerusakan/keterlambatan/ kehilangan material 
konstruksi, kerusakan/keterlambatan/kehilangan peralatan konstruksi, ketidaktersediaan tenaga 
kerja yang dibutuhkan, dan kesulitan akses lokasi proyek dapat dikurangi dampaknya dengan cara 
Membuatkan schedule tentang kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja selama pengerjaan 
proyek dan merencanakan akses alternatif dalam suatu proyek. Pihak kontraktor membuat 
schedule dan metode kerja tentang kebutuhan dan kedatangan material, peralatan, dan tenaga kerja 
sesuai dengan lingkup dan waktu pelaksanaan proyek. Jika diperlukan, kontraktor dapat 
mengagendakan kerja lembur untuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan 
banyak tenaga kerja seperti saat pekerjaan pengecoran agar dapat memenuhi progress yang sudah 
direncanakan. Keamanan area proyek harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kehilangan 
pada material dan peralatan konstruksi dengan memasang pagar pengaman proyek beserta petugas 
khusus untuk mengawasi pintu keluar masuk proyek dan untuk membantu mengatur keluar 
masuknya kendaraan dan peralatan konstruksi agar dapat menghindari terjadinya kemacetan 
disekitar lokasi proyek. Pengaturan arus keluar masuk kendaraan dan peralatan konstruksi perlu 
direncanakan agar pekerjaan suatu proyek konstruksi tidak terhambat. 
4. Risiko finansial yang terdiri dari indikator Kegagalan arus kas proyek, perubahan nilai mata uang, 
inflasi, dan estimasi biaya yang tidak sesuai/rendah dapat dikurangi dampaknya dengan cara me-
monitoring biaya suatu proyek konstruksi dengan melakukan kalkulasi secara keseluruhan 
terhadap biaya pemasukan dan pengeluaran, penganggaran biaya, serta pengendalian biaya pada 
suatu proyek konstruksi, pada saat terjadi perubahan nilai mata uang dan inflasi agar tidak terjadi 
kegagalan arus kas dalam suatu proyek konstruksi. Risiko finansial juga dapat dilimpahkan kepada 
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owner jika terjadi kenaikan harga yang akan dicantumkan dalam kontrak. Kontraktor harus 
memperhitungkan semua kemungkinan termasuk terjadinya kenaikan harga sebelum mengajukan 
penawaran pekerjaan. 
5. Risiko hukum dan peraturan yang terdiri dari indikator kesulitan pengaturan perijinan/undang-
undang konstruksi, tidak terpenuhinya kondisi dan persyaratan hukum/peraturan, sengketa antara 
pihak-pihak yang terkait dalam kontrak, kegagalan jenis dan isi kontrak, dan perubahan 
peraturan/hukum perdagangan dapat dikurangi dampaknya dengan cara mengadakan koordinasi 
yang baik dan menetapkan pihak-pihak yang akan terkait secara langsung dalam pengerjaan 
proyek yang memiliki kualifikasi dan bertanggung jawab baik pada saat pelaksanaan proyek 
ataupun operasional.  
6. Risiko konstruksi yang terdiri dari indikator rendahnya kualitas, rendahnya produktivitas, 
rendahnya kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi proyek, adanya pemogokan tenaga kerja 
pada proyek, dan terjadinya perubahan konstruksi pada proyek dapat dikurangi dampaknya 
dengan meningkatkan prestasi kerja misalnya dengan menambah jam kerja lembur, melakukan 
perbaikan metode kerja, mengadakan kesepakatan dengan penyedia tenaga kerja/Mencari 
alternatif tenaga kerja lain sebagai cadangan, dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak 
perencana maupun owner. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian 
 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan definisi konseptual 
dalam penelitian ini adalah faktor penyebab risiko terhadap keberhasilan proyek, sedangkan  definisi 
operasional variabel adalah risiko alam, risiko desain, risiko sumber daya, risiko finansial, risiko 
hukum dan peraturan, risiko konstruksi, kinerja biaya, kinerja mutu, kinerja waktu, kepuasan 
pelanggan, dan keuntungan bisnis. 
 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probalility sampling, yaitu judgemental 
sampling. Jumlah responden sebanyak 155-310 orang, dengan pertimbangan yang digunakan untuk 
memilih responden bidang konstruksi yaitu kontraktor yang memiliki pengalaman dalam proyek-
proyek konstruksi. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dan skala pengukuran data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan rentang skala likert. 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama, dengan melakukan studi literatur dari 
jurnal, buku teks dan lain-lain. Kedua, Penelitian lapangan dengan melakukan penyusunan dan 
penyebaran kuisioner 
 
3.2. Analisa Data 
 
Analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk populasi dimana sampel diambil.   
Uji konfirmatori tingkat 1 untuk mengetahui validitas dan reliabilitas indikator-indikator yang menjadi 
penyusun variabel-variabel keberhasilan proyek: Risiko Alam (X1), Risiko Desain (X2), Risiko 
Sumber Daya (X3), Risiko Finansial (X4), Risiko Hukum dan Peraturan (X5), Risiko Konstruksi (X6). 
Dalam hal ini, hasil uji validitas dapat dilihat melalui nilai loading factor di atas 0,5. Sedangkan 
pengukuran reliabilitas digunakan indeks yang diukur melalui construct reliability dengan cut of value 
minimal 0,7. Sedangkan Analisis faktor konfirmatori tingkat kedua untuk menguji faktorial dari semua 
indikator yang menjadi penyusun variabel keberhasilan proyek. 
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4. HASIL DAN ANALISIS 
 
4.1.Gambaran Umum  
Untuk mendapatkan data-data penelitian, peneliti menyebarkan kuesioner kepada kontraktor terkait 
sejak tanggal 28 April 2014 hingga 24 Mei 2014. Selama survey dilakukan, peneliti telah berhasil 
mendapatkan sebanyak 180 kuesioner. 
 
4.2. Hasil Analisis Deskriptif 
 
Pada Tabel 2. Menunjukkan data responden yang digunakan untuk mengetahui identitas dari 
responden pada penelitian ini. 
Tabel 2. Data Responden 
Pendidikan  Pengalaman Kerja Jenis Proyek Jumlah Lantai Bangunan 
S1 = 92 orang < 5 Tahun      = 119 orang Perumahan            = 52 orang < 5 Tahun      = 102 orang 
S2 = 76 orang  5-10 Tahun   = 34 orang Perkantoran           = 50 orang  5-10 Tahun   = 41 orang 
S3 = 11 orang > 10 Tahun    = 27 orang Apartemen/Hotel  = 46 orang > 10 Tahun    = 37 orang 
  Malll                     = 32 orang  
 
 
4.3.Hasil Analisis Faktor Konfirmatori  
Analisa faktor juga merupakan metode analisis yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah faktor 
yang memiliki sifat-sifat yang mampu menerangkan keragaman data (Hidayat & Istiadah, 2011). Pada 
penelitian ini, peneliti menggunakan dua model analisis faktor konfirmasi, yaitu analisis faktor 
konfirmasi tingkat satu dan analisis analisis faktor konfirmasi tingkat kedua. 
 
4.3.1. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori 1 
 
Menurut Kuncoro (2009), untuk mendapatkan data yang baik, perlu dilakukan pengujian skala 
pengukuran dengan uji validitas dan reliabilitas.  
Dari  hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa indikator dari risiko alam, risiko sumber daya, 
risiko finansial, risiko hukum dan risiko konstruksi memiliki nilai loading factor di atas 0,5. Hal ini 
menunjukan semua indikator risiko alam, risiko sumber daya, risiko finansial, risiko hukum dan risiko 
konstruksi, memiliki data yang valid dikarenakan memenuhi syaraat yang ditentukan. Tapi ada untuk 
risiko hukum dan peraturan ada 2 indikator yang dinyatakan tidak valid dikarenakan hasil  loading 
factor dari 2 indikator pada risiko hukum dan Peraturan yaitu sengketa antara pihak-pihak yang terkait 
dalam kontrak dan perubahan peraturan/hukum perdagangan di bawah 0,5. 
Dari  hasil pengujian Goodness of Fit, dapat diketahui bahwa indikator-indikator dari risiko finansial 
dan risiko alam, memiliki  Cut-off Value baik dibandingkan indikator-indikator dari risiko desain, 
risiko sumber daya, risiko hukum dan peraturan dan risiko konstruksi. Hal ini dikarenakan nilai 
RMSEA dari risiko desain, risiko sumber daya, risiko hukum dan peraturan dan risiko konstruksi tidak 
≤ 0,080, tapi nilai RMSEA hanya mendekati standar, maka di katergori cukup baik. 
Dari Tabel 3. hasil Construct Reliability diatas menunjukan semua indikator dari faktor-faktor risiko 
reliable, dikarenakan memenuhi syaraat nilai cut of value. 
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Tabel 3. Hasil Construct Reliability 
Faktor Risiko Construct Reliability Keterangan 
Risiko Alam (X1) 0,85 reliabel 
Risiko Desain (X2) 0,85 reliabel 
Risiko Sumber Daya (X3) 0,89 reliabel 
Risiko Finansial (X4) 0,92 reliabel 
Risiko Hukum dan Peraturan (X5) 0,88 reliabel 
Risiko Konstruksi (X6) 0,86 reliabel 
Risiko Keberhasilan Proyek Konstruksi (Y) 0,90 reliabel 
 
4.3.2. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori 2 
 
Analisis faktor konfirmasi tingkat kedua dalam penelitian ini digunakan untuk menguji faktorial dari 
semua indikator yang menjadi penyusun variabel keberhasilan proyek (Y): Risiko Alam (X1), Risiko 
Desain (X2), Risiko Sumber Daya (X3), Risiko Finansial (X4), Risiko Hukum dan Peraturan (X5), 
Risiko Konstruksi (X6) secara bersamaan. Selanjutnya, model faktor-faktor penyebab risiko konstruksi 
terhadap keberhasilan proyek dapat dijelaskan pada Gambar 1. 
 
 
 Gambar 1. Faktor-Faktor Penyusun Keberhasilan Proyek  
Tabel 4. menunjukkan hasil goodness of fit dari model faktor-faktor penyebab risiko konstruksi 
terhadap keberhasilan proyek. 
 
7 
 
Tabel 4. Hasil Goodness of Fit 
Goodness of Fit Cut-off Value Hasil Model Keterangan 
P Value < 0,05 0,000 Baik 
Chi Square Diharapkan kecil 1347,353 Baik 
RMR < 0,500 0,134 Cukup Baik 
RMSEA  ≤ 0,080 0,109 Cukup Baik 
GFI  > 0,900 0,701 Cukup Baik 
AGFI  ≥ 0,800 0,655 Cukup Baik 
CFI ≥ 0,800 0,681 Cukup Baik 
TLI ≥ 0,800 0,655 Cukup Baik 
 
Tabel 5. hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa risiko alam, risiko sumber daya, risiko 
finansial dan risiko hukum  memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keberhasilan proyek. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai estimasi dari hubungan langsung antara risiko alam, risiko 
sumber daya, risiko finansial dan risiko hukum  terhadap keberhasilan proyek. Sehingga hipotesis 
yang menyatakan “Diduga bahwa faktor penyebab risiko alam, risiko sumber daya, risiko finansial 
dan risiko hukum mempunyai hubungan dengan keberhasilan proyek”, didukung dan terbukti 
kebenarannya. Sedangkan risiko desain dan risiko konstruksi memiliki pengaruh negatif signifikan 
terhadap keberhasilan proyek. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai estimasi yang negatif dari 
hubungan langsung antara risiko desain dan risiko konstruksi terhadap keberhasilan proyek, sehingga 
hipotesis yang dibuat menyatakan “Diduga bahwa faktor penyebab risiko desain dan risiko konstruksi 
mempunyai hubungan dengan keberhasilan proyek”, tidak dapat didukung dan tidak terbukti 
kebenarannya. 
 
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis 
Direct Effect Estimate P 
PROYEK <--- ALAM 1,000 0,000 
PROYEK <--- DESAIN -1,166 0,000 
PROYEK <--- SUMBER DAYA 0,355 0,000 
PROYEK <--- FINANSIAL 2,420 0,000 
PROYEK <--- HUKUM 0,522 0,022 
PROYEK <--- KONSTRUKSI -0,427 0,002 
 
5.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. KESIMPULAN  
 
Dari 26 indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel faktor-faktor penyebab risiko 
konstruksi, indikator kerusakan/keterlambatan/ kehilangan peralatan konstruksi (X3-2), memiliki nilai 
loading factor tertinggi dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya, yaitu 0,923 dan indikator 
kerugian akibat perubahan peraturan pemerintah/hukum perdagangan (X5-5), memiliki nilai loading 
factor  paling rendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya, yaitu 0,472. Sedangkan dari 5 
indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel keberhasilan proyek (Y), indikator kepuasan 
pelanggan (Y4), memiliki nilai loading factor tertinggi dibandingkan dengan indikator lainnya, yaitu 
0,884  dan indikator kinerja waktu (Y3) memiliki nilai loading factor paling rendah dibandingkan 
dengan indikator lainnya, yaitu 0,804. Secara keseluruhan, diantara keenam variabel faktor penyebab 
risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek (Y), variabel risiko finansial (X4), memiliki 
nilai loading factor tertinggi dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya, yaitu 0,651 dan variabel 
desain (X2) memiliki nilai loading factor paling rendah dibandingkan dengan variebel lainnya, yaitu -
0,499.   
Dari hasil analisis SEM, menyatakan bahwa faktor penyebab risiko alam (X1) mempunyai hubungan 
positif dengan keberhasilan proyek, karena memiliki nilai direct effect yaitu 1,000. Faktor penyebab 
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risiko desain (X2) mempunyai hubungan negatif dengan keberhasilan proyek, karena memiliki nilai 
direct effect yaitu -1,166. Faktor penyebab risiko sumber daya (X3) mempunyai hubungan positif 
dengan keberhasilan proyek, karena memiliki nilai direct effect yaitu 0,355. Faktor penyebab risiko 
finansial (X4) mempunyai hubungan positif dengan keberhasilan proyek, karena memiliki nilai direct 
effect yaitu 2,420. Faktor penyebab risiko hukum dan peraturan (X5) mempunyai hubungan positif 
dengan keberhasilan proyek, karena memiliki nilai direct effect yaitu 0,522. Faktor penyebab risiko 
konstruksi (X6) mempunyai hubungan negatif dengan keberhasilan proyek, karena memiliki nilai 
direct effect yaitu -0,427. 
 
5.2. SARAN 
Penelitian ini memiliki kekurangan dalam hal sampel yang digunakan, dimana pada penelitian ini 
hanya meminta pendapat dari pihak kontraktor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan proyek konstruksi di Surabaya. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan 
untuk menambah sampel dari pihak perencana. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya mampu 
menggambarkan indikator-indikator faktor penyebab risiko yang menyebabkan keberhasilan proyek 
konstruksi dengan lebih baik. 
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